

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 19.06.2026 07:21:31
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

11 июня 2025г., протокол УМС №5

МОДУЛЬ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Управление проектами (продвинутый курс)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Информатики и вычислительной техники**

Учебный план g090402-УпрДан-25-1.plx
09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Направленность (профиль): Управление данными

Квалификация **Магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 144
в том числе: Виды контроля в семестрах:
экзамены 2

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 60

часов на контроль 36

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого	
	уп	рп		
Неделя	17 2/6			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	60	60	60	60
Часы на контроль	36	36	36	36
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):

доктор экономических наук, Профессор, Чуланова О.Л.

Рабочая программа дисциплины

Управление проектами (продвинутый курс)

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 917)

составлена на основании учебного плана:

09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Направленность (профиль): Управление данными

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2025 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Информатики и вычислительной техники

Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Лысенкова С.А.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	Целью дисциплины «Управление проектами. Продвинутый курс» является изучение современных подходов к управлению ИТ-проектами (программами, портфелями) на крупном промышленном предприятии, освоение методов и процедур управления на всех фазах жизненного цикла проекта, формирование умения планирования и контроля исполнения ИТ-проекта с использованием специализированного инструментария, формирование soft skills членов команды. Обучить специалиста разрабатывать требования к программному обеспечению, разрабатывать программное обеспечение, оценивать качество программного обеспечения, создавать структуру программного обеспечения. Обучить специалиста работать с заказчиком и осуществлять сдачу проектов.
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.О.03
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Для изучения курса необходимо освоить следующие дисциплины (уровень бакалавриата):
2.1.2	Основы проектной деятельности
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.2	Производственная практика, проектно-технологическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-16.1: Демонстрирует знания требований к программным продуктам и программному обеспечению

ПК-16.2: Разрабатывает требования к программным продуктам и программному обеспечению

ПК-16.3: Контролирует системность и качество работы программистов

ПК-15.1: Демонстрирует знания структуры программного средства, необходимых информационных потоков

ПК-15.2: Исследует варианты структур программного средства

ПК-15.3: Составляет структуру программного средства, определяет необходимые информационные потоки

ПК-14.1: Демонстрирует знания организационного и методического обеспечения сбора, обработки мнений и замечаний заказчика по выполнению проекта

ПК-14.2: Анализирует мнения и замечания заказчика по выполнению проекта

ПК-14.3: Предлагает соответствующие решения по выполнению проекта

ПК-13.1: Демонстрирует знания в принципов и методов планирования проектных работ

ПК-13.2: Ведет работы по планированию проектов в области применения информационных технологий

ПК-13.3: Создает проекты в области применения информационных технологий, ведет поэтапный контроль исполнения проекта

ПК-1.1: Демонстрирует знания моделей объектов профессиональной деятельности

ПК-1.2: Разрабатывает и исследует модели объектов профессиональной деятельности, предлагает и адаптирует методики, определяет качество проводимых исследований

ПК-1.3: Составляет отчеты о проделанной работе, обзоров, готовит публикации

УК-3.3: Распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды

УК-2.1: Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления;

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов планирования;

УК-2.3: Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	определение, характеристики и классификацию проектов;
3.1.2	основные стандарты и способы управления проектами, программами и портфелями проектов;
3.1.3	группы процессов управления проектами и их взаимосвязи;
3.1.4	методы сетевого планирования;
3.1.5	теорию стратегического проектирования, определения целей проектирования, критериев эффективности и ограничений преемственности
3.1.6	условия организации исследовательских и проектных работ и принципы управления коллективом
3.1.7	основы нахождения компромисса между различными требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождении оптимальных решений
3.1.8	влияние рисков на ход проекта и способы управления рисками;
3.1.9	принципы функционирования проектных офисов;
3.1.10	организационные модели проектного управления
3.1.11	основы подготовки и обучения персонала

3.1.12	основные условия формирования навыков конкурентных идей в области теории и практики информационных технологий и систем
3.2	Уметь:
3.2.1	применять современные методики планирования, оценки и контроля выполнения проектов;
3.2.2	находить, критически оценивать и использовать «лучшие практики»;
3.2.3	применять на практике последовательность процессов управления проектами;
3.2.4	разрабатывать стратегию проектирования, определять цели проектирования, критерии эффективности и ограничения преемственности
3.2.5	использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ и навыки управления персоналом
3.2.6	идентифицировать, анализировать и планировать управление рисками;
3.2.7	анализировать эффективность принятых решений;
3.2.8	формировать и вести к успеху проектную команду
3.2.9	находить компромисс между различными требованиями (стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании, нахождении оптимальных решений
3.2.10	формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики информационных технологий и систем
3.2.11	обучать персонал

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
	Раздел 1.					
1.1	Основные понятия управления проектами /Лек/	2	2	ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л3.1 Л3.2 Э1	
1.2	Основные понятия управления проектами /Пр/	2	2	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.7 Л3.2 Э1	
1.3	Основные понятия управления проектами /Ср/	2	1	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.7 Л3.1 Э1	
1.4	Стандарты и методики в управлении проектами /Лек/	2	2	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.7 Л3.1 Э1	

1.5	Стандарты и методики в управлении проектами /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.7Л3.1 Э1	
1.6	Стандарты и методики в управлении проектами /Ср/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.7Л3.1 Э1	
1.7	Основы методологии РМВоК /Лек/	2	2	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.7Л3.1	
1.8	Основы методологии РМВоК /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.7Л3.1 Э1	Отчёт
1.9	Основы методологии РМВоК /Ср/	2	1	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	
1.10	Инициация (определение) проекта /Лек/	2	1	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1	

1.11	Инициация (определение) проекта /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	
1.12	Инициация (определение) проекта /Ср/	2	1	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1	
1.13	Основы управления качеством по ИСО9000, СММ и РМВоК /Лек/	2	2	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1	
1.14	Основы управления качеством по ИСО9000, СММ и РМВоК /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1	
1.15	Основы управления качеством по ИСО9000, СММ и РМВоК /Ср/	2	1	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.2 Л2.5 Л2.7Л3.1 Л3.2 Э1	
1.16	Измерение и оценка хода работ /Лек/	2	4	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 Э1	

1.17	Измерение и оценка хода работ /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1	
1.18	Измерение и оценка хода работ /Ср/	2	1	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7 Э1	
1.19	/Контр.раб./	2	20		Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5	
1.20	Календарное планирование /Лек/	2	1	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 Э1	
1.21	Календарное планирование /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.7Л3.2 Э1	
1.22	Календарное планирование /Ср/	2	1	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 Э1	
1.23	Мониторинг и процессы управления /Лек/	2	1	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 Э1	
1.24	Мониторинг и процессы управления /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	

1.25	Мониторинг и процессы управления /Ср/	2	1	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.26	Управление командой и коммуникациями в проекте /Лек/	2	1	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.27	Управление командой и коммуникациями в проекте /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.28	Управление командой и коммуникациями в проекте /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.29	Управление командой и коммуникациями в проекте /Ср/	2	6	ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.30	Мониторинг и процессы управления /Лек/	2	0	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.4Л3.2 Э1	
1.31	Мониторинг и процессы управления /Ср/	2	6	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	
1.32	Разработка сетевого графика проекта /Лек/	2	0	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.4 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	

1.33	Разработка сетевого графика проекта /Пр/	2	4	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	
1.34	Разработка сетевого графика проекта /Ср/	2	6	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1	
1.35	Календарное планирование /Лек/	2	0	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.4 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	
1.36	Календарное планирование /Пр/	2	2	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	
1.37	Календарное планирование /Ср/	2	6	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.2 Л2.4Л3.1 Л3.2 Э1	
1.38	Гибкое управление проектами /Лек/	2	0	УК-2.1 ПК-1.1 ПК-13.1 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-15.1 ПК-16.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.4 Л2.6 Л2.8Л3.1 Л3.2 Э1	
1.39	Гибкое управление проектами /Пр/	2	6	УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5Л2.1 Л2.4 Л2.6Л3.1 Л3.2 Э1	

1.40	Гибкое управление проектами /Ср/	2	7	ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.2 ПК-13.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.1 Л2.8 Л3.1 Л3.2 Э1	
1.41	/Контр.раб./	2	0	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.1 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.1		
1.42	/Экзамен/	2	36	УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-3.3 ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 ПК-13.1 ПК-13.2 ПК-13.3 ПК-14.1 ПК-14.2 ПК-14.3 ПК-15.1 ПК-15.2 ПК-15.3 ПК-16.1 ПК-16.2 ПК-16.3	Л1.1 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Э1	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Белый Е.М., Романова И.Б.	Управление проектами: учебное пособие	Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018, электронный ресурс	1
Л1.2	Поташева Г. А.	Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018, электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.3	Грекул В. И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н. Л.	Проектирование информационных систем. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий	Москва, Саратов: Интернет- Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017, электронный ресурс	1
Л1.4	Грекул В.И.	Проектирование информационных систем: Учебник	Москва : Издательство Юрайт, 2019, электронный ресурс	0
Л1.5	Чистов Д.В.	Проектирование информационных систем: Учебное пособие	Москва : Издательство Юрайт, 2019, электронный ресурс	0
Л1.6	Воронов Д. Г., Нефедов И. Ю.	Управление проектами	Москва: РТУ МИРЭА, 2023, электронный ресурс	1
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Синенко С. А., Славин А. М., Жадановский Б. В.	Управление проектами: Учебно-практическое пособие	Москва: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015, электронный ресурс	0
Л2.2	Ричард Ньютон	Управление проектами от А до Я	Москва: Альпина Паблишер, 2016, электронный ресурс	1
Л2.3	Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Петрова С. А.	Управление проектами: учебное пособие	Москва: Издательство "ФОРУМ", 2009, электронный ресурс	1
Л2.4	Соолятэ А. Ю.	Управление проектами в компании: методология, технологии, практика	Москва: Московский финансово- промышленный университет "Синергия", 2012, электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.5	Поташева Г. А.	Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017, электронный ресурс	1
Л2.6	Куценко Е.И., Вискова Д.Ю., Корабейников И.Н., Лучко Н.В., Солдаткина О.В., Рябикова Н.Е.	Управление проектами: учебное пособие	Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016, электронный ресурс	1
Л2.7	Ким Хелдман	Управление проектами. Быстрый старт: практическое руководство	Саратов: Профобразование, 2017, электронный ресурс	1
Л2.8	Лич Л.	Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи	Москва: ООО "Альпина Паблишер", 2016, электронный ресурс	1
Л2.9	Васючкова, Т. С., Держо, М. А., Иванчева, Н. А., Пухначева, Т. П.	Управление проектами с использованием Microsoft Project: учебное пособие	Москва: Интернет- Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2024, электронный ресурс	1
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Алферов О. А.	Управление проектами: Учебно-методический комплекс	Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012, электронный ресурс	1
Л3.2	Тихомирова О. Г.	Управление проектами: практикум: учебное пособие	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016, электронный ресурс	1
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	http://www. computeIta.ru - Интернет-издание, посвященное новостям компьютерной индустрии, науки и техники.			
Э2	http://www.bytemag.iTi/ - Журнал для ИТ-профессионалов			
Э3	http://rosenergo.gov.ru/information_and_analytical_support/informatsionnie_resursi_rossii - Журнал Информационные ресурсы России.			
Э4	Сайт Информационных технологий. http://www.iworld.ni			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Fengoffice (бесплатное ПО)			

6.3.1.2	Internet Explorer ver.10 или выше
6.3.1.3	Пакет прикладных программ Microsoft Office
6.3.1.4	Операционная система Microsoft Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем	
6.3.2.1	Гарант-информационно-правовой портал. http://www.garant.ru/
6.3.2.2	КонсультантПлюс –надежная правовая поддержка. http://www.consultant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.