

Документ подписан: Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 19.06.2024 06:50:04

Уникальный программный ключ:

e3a68f38aa1e62674b544798099d3d6bfdcf836

Проектная деятельность, 3 семестр

Код направления подготовки	09.03.04 Программная инженерия
Направленность (профиль)	Программное обеспечение компьютерных систем
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Автоматики и компьютерных систем
Выпускающая кафедра	Автоматики и компьютерных систем

№ п.п.	Проверяемая компетенция	Задание	Тип сложности вопроса
1.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Ключевым отличием проектной деятельности от операционной не является: 1. большое число рисков 2. уникальность результата 3. большая численность команды 4. ограниченность по срокам	Низкий
2.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Качественно проработанные требования позволяют: 1. Оптимизировать время выполнения проекта 2. Снизить издержки на ресурсы 3. Повысить уровень прибыли от проекта 4. выработать общее понимание между Заказчиком и Исполнителем	Низкий
3.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Вставьте пропущенные слова: Иерархическая Структура Работ (ИСР) (англ. Work Breakdown Structure) — представление результатов и _____ проекта в _____ виде, необходимое и достаточное для эффективного осуществления процесса управления проектом.	Низкий
4.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Вставьте пропущенные слова: Способ достижения цели через детальную разработку проблемы в условиях ограниченности по срокам и ресурсам, которая должна завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или иным образом - это _____	Низкий

5.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Вставьте пропущенное слово: По источнику возникновения риск может быть внешним и _____.	Низкий
6.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Выберите методы генерации идей: 1. Метод ментальных карт 2. Наименьших квадратов 3. Крамера 4. Метод мозгового штурма	Средний
7.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Вставьте пропущенные слова: Себестоимость проекта — это выраженные в _____ форме затраты на _____ и реализацию продукции, товаров, работ и услуг в рамках проекта.	Средний
8.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Вставьте пропущенное слово: Чтобы определить заинтересованных лиц, решить с кем из них и как можно работать, используйте инструмент «_____ заинтересованных лиц».	Средний
9.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Какая деятельность не является проектной: 1. организация конференции 2. разработка услуги 3. выпуск праздничного буклета 4. изучение иностранного языка	Средний
10.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Какие классы рисков НЕ выделяются по функциональным областям: 1. Человеческие 2. Финансовые 3. Организационные и управленческие 4. Технические	Средний
11.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3,	Вставьте пропущенные слова: Один из методов генерации идей называется __ шляп.	Средний

	ОПК-7.2, ПК-6.1		
12.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Выберите этапы проектной деятельности: 1. сдача проекта 2. оформление 3. целеполагание 4. подготовка	Средний
13.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Установите соответствие класса и признака классификации рисков: 1. Внешние. 2. Финансовые. 3. Критический. а. По функциональным областям. б. По уровню финансовых потерь. в. По источнику возникновения.	Средний
14.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Установите соответствие между ресурсом и типом: 1. Трудовой ресурс. 2. Материальный ресурс. а. Пачка бумаги для распечатки раздаточного материала. б. Волонтеры, для организации конференции	Средний
15.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Сколько человек должны быть ответственными за решение поставленной задачи для наибольшей эффективности контроля	Средний
16.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Выделите причины, которые могут привести к преждевременному закрытию проекта: 1. Нехватка ресурсов 2. Получен конечный результат 3. Падение курса доллара 4. Болезнь участника	Высокий
17.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Упорядочите стадии жизненного цикла: 1. Проектирование 2. Выработка системных требований 3. Тестирование 4. Техническая поддержка 5. Анализ 6. Кодирование 7. Ввод в эксплуатацию	Высокий

18.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Установите наиболее подходящий порядок слайдов презентации проекта: 1. Постановка цели и задач 2. Титульный 3. Календарный план 4. Результаты 5. Описание проблемы 6. Иерархическая структура работ 7. Описание ролей 8. Заключение	Высокий
19.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Выберите свойства, которыми должны обладать требования к проектной деятельности: 1. Секретность 2. Выполнимость 3. Проверимость	Высокий
20.	УК-2.1, УК-2.2, УК-2.5, ОПК-2.3, ОПК-3.3, ОПК-4.3, ОПК-7.2, ПК-6.1	Выберите задачи на этапе завершения проекта: 1. Итоговый анализ проекта 2. Демонстрация 3. Купля-продажа 4. Сдача-приемка работ	Высокий